
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2569 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน 
อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 

              งานนโยบายและแผน 



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2569   
 
   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แนวทางท่ี 1  การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิตของ

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
1 โครงการส่งเสริม

การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้
การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 เม.ย.-มิ.ย.69   / 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะอาด        

แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาด้านคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านคูตัน  
หมู่ที่  1  

1. สายบ้านคูตัน - บ้านโคกสะอาด 
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
625 ตารางเมตร  

416,000 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   411,000  

2 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สะอาด  หมู่ที่  
2  

1. ซอยบ้านนายหวาน 
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
580 ตารางเมตร  
 

386,000 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   386,000  

3 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
โย  หมู่ที่  3  

1. ทางไปบ้านชัยมงคล 
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
630 ตารางเมตร  
 

413,500 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   412,000  



 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

4 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโสร
ถาวร  หมู่ที่  4  
 
 

1. สายบ้านนายสันติ 
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
625 ตารางเมตร  
 
 

417,600 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   417,000  

5 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านราว
นคร  หมู่ที่  6  

1. สายรอบนอกหมู่บ้าน 
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
625 ตารางเมตร  
 

416,000 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   415,000  

6 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สะอาด  หมู่ที่  
7 

1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
625 ตารางเมตร  
 

416,000 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   414,499  

 



 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
7 โครงการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านห้วย
สำเริง  หมู่ที่  8  

1. สาย รพสต. – บ้านราวนคร 
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
225 ตารางเมตร  

149,800 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   149,000  

8 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สะอาด  หมู่ที่  
9  

1.ซอยบ้านเสมน 
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
625 ตารางเมตร  
 

414,500 เม.ย.-ก.ย.
69 

/   414,000  

9 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สะอาด (ซอย
บ้านนายวรศักดิ์ 
– บ้านนาง
สมบัติ) หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร    

484,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

 



 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
10 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
โย (คุ้มบ้าน
น้อย) หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 79.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 
700.00 ตารางเมตร   

490,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

11 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโสร
ถาวร (ถนนสาย
นานางโกม) หมู่
ที่ 4 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร   

490,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

12 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านราว 
(ทางไปป่าช้า) 
หมู่ที่ 5 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร   

490,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

 



 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
13 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านราว
นคร (ซอยบ้าน
นางสุมิตรา 
ชาวนา) หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 112.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร   

394,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

14 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สะอาด (ซอย
บ้านนายลมวน 
พิมพ์เก่า) หมู่ที่ 
9 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร   

484,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

15 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
โย (ซอยข้าง
โรงเรียนบ้าน
หนองโยโคกปืด) 
หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร   

490,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 



ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
16 ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
โย (ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่รำไพ) หมู่
ที่ 10 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร   

488,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

17 วางท่อระบายน้ำ
ถนนสายบ้านคู
ตันไปบ้านหนอง
โย หมู่ที่ 1 
ตำบลคูตัน 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 
0.80x1.00 เมตร จำนวน 152 เมตร 
และบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ ø 
0.80 เมตร จำนวน 15 บ่อ พร้อมฝาบ่อ
พัก คสล. จำนวน 15 ฝา 

496,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

18 ปรับปรุงคัน
คลองห้วยเหนือ 
– ห้วยใต้ บ้าน
หนองโย หมู่ที่ 3 

จุดที่ 1 งานหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จุด
ที่ 2 งานหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จุด
ที่ 3 งานหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
291.00 ลูกบาศก์เมตร   

327,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

 
 



ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
19 ปรับปรุงถนนดิน

ลงหินคลุกบ้านคู
ตัน (ทางไปห้วย
แสง) หมู่ที่ 1 

1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ช่วงที่ 1 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร 

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 490.00 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,630 ตาราง

เมตร 2. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร 3. 

งานดินถมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
490.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 735.00 
ลูกบาศก์เมตร 4. งานหินคลุกกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 147.00 ลูกบาศก์เมตร 

297,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

20 ปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกบ้าน
โสรถาวร (คุ้ม

หนองยาว) หมู่ที่ 
4 

งานหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
280.00 ลูกบาศก์เมตร   

308,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

 
 



ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
21 ปรับปรุงฝายน้ำ

ล้นบ้านราว หมู่
ที่ 5 
 

ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร สูง 2.00 เมตร   

185,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

22 ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น (ชนิดรถยนต์
ผ่านได้) บ้าน
ห้วยสำเริง หมู่ที่ 
8 

ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร   

961,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

23 ปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกบ้าน
โคกสะอาด (ทาง
ไปสะเดากอง) 
หมู่ที่ 9 

1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,640.00 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร 2. งาน
ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร 3. งานหินคลุก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 192.00 ลูกบาศก์เมตร 

296,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

 
 
 



ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
24 ปรับปรุงถนน 

คสล. บ้ารโคก
สะอาก (ซอย
บ้านนางเหม) 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร   

413,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

25 วางท่อระบายน้ำ
ถนนสายบ้าน
ห้วยสำเริงไป
บ้านราวนคร 
หมู่ที่ 8 

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 
0.60x1.00 เมตร 2 แถวๆละ 8 ท่อน 

รวมเป็น 16 ท่อน จำนวน 2 จุด   

69,000 ก.ย. 69 - 
ต.ค. 70 

 /   เงินสะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

ฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

20,000 ก.ย.69 /   20,000  

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดำริฯ 

20,000 เม.ย.-ก.ย.
69 

  / 0  

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 1  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส   
 
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การรักษา
สุขภาพ  การรวมกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการเพ่ิมความสุขใน
ครัวเรือน 
 

50,000 เม.ย. 69 /   40,000  



 
แนวทางท่ี 2  การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

2 โครงการพัฒนา
สตรีและ
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี ในการพัฒนา
ครอบครัว 

10,000 ก.ค..69 /   9,960  

 
แนวทางที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตำบลคู
ตัน 

สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลคู
ตัน 
 

20,000 ส.ค.69 /   20,000  

2 โครงการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระตามศักยภาพของชุมชน 
 
 

40,000 ส.ค.69 /   39,750  



 

แนวทางท่ี 2  การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
 

ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วย
เอดส์ 
 
 

96,๐๐๐ 
 

ต.ค. 68 - 
ก.ย. 69 

 /  66,000  

2 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลคูตัน 
 

8,238,800 
 

ต.ค. 68 - 
ก.ย. 69 

 /  8,332,600  

3 เบี้ยยังชีพความ
พิการ 
 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลคูตัน 
 

3,888,000 
 

ต.ค. 68 - 
ก.ย. 69 

 /  3,670,000  

 

 

 

 

 



แนวทางท่ี 3  การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด ตำบลคูตัน 

จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลคูตัน 
 
 

150,๐๐๐ 
 

มี.ค. 68 /   150,000  

2 โครงการส่งตัว
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 
 

ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
อำเภอ/จังหวัด 
 
 

20,๐๐๐ 
 

มี.ค.-ส.ค.  
69 

  / 0  

3 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
 

จัดกิจการเพ่ือส่งเสริมในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของเด็ก 
 

20,000 ม.ค. 69   / 0  

4 โครงการจัด
นิทรรศการและ
การแสดงผลงาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการ
แสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 พ.ค. 69 - 
ก.ย. 69 

/   10,000  

 
 



แนวทางท่ี 5 การพัฒนาด้านงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)  ศพด.บ้านคูตัน 

สนับสนนุ ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) จำนวน  17  คนๆละ  
1,385  บาท 
 

23,545 
 

ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   24,930 โอน
เพิ่ม 

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)  ศพด.บ้านหนองโย 

สนับสนนุ ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) จำนวน  15  คนๆละ  
1,385  บาท 
 

20,775 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   15,232  

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน  (คา่
จัดการเรียนการสอน)  
ศพด.บ้านคูตนั 

สนับสนนุ (ค่าจดัการเรียนการสอน)  
จำนวน  35  คนๆละ  2,040  
บาท 
 

71,400 
 

ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   63,240  

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน  (คา่
จัดการเรียนการสอน)  
ศพด.บ้านหนองโย 
 

สนับสนนุ (ค่าจดัการเรียนการสอน)  
จำนวน  32  คนๆละ  2,040 
บาท 
 

65,280 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   59,160  



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน  
(ค่าอาหารกลางวัน)  ศพด.
บ้านคูตนั 
 

สนับสนนุ (ค่าอาหารกลางวนั)  
จำนวน  35 คน  อัตรามื้อละ  36  
บาท  จำนวน  245  วัน 
 

308,700 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   289,008  

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน  
(ค่าอาหารกลางวัน)  ศพด.
บ้านหนองโย 
 

สนับสนนุ (ค่าอาหารกลางวนั)  
จำนวน  32  คน  อัตรามื้อละ  36  
บาท  จำนวน  245  วัน 
 

282,240 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   239,976  

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนสำหรับพฒันาผู้
ประกอบวิชาชีพคร ู

สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา เงนิอุดหนุนสำหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพคร ู

20,000 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

  / 0  

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(เงินเดือน/ค่าตอบแทน)
สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าตอบแทน  
สำหรับพนักงานจา้งตามภารกิจ ๑ 
อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป ๔  อัตรา 
 

551,568 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   528,995  

 
 



ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

9 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าครองชีพ
ชั่วคราว) สำหรับศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร 

จ่ายเป็นคา่ครองชีพชั่วคราว  
สำหรับพนักงานจา้งตามภารกิจ 
๑ อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป ๔  
อัตรา 
 

72,000 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   72,000  

10 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงิน
ประกันสังคม) สำหรับศนูย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดม
พรหมวิหาร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสงัคม  
สำหรับพนักงานจา้งตามภารกิจ 
๑ อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป ๔  
อัตรา 
 

32,000 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   30,039  

11 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนงัสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  ศนูย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร 

จ่ายเป็น(ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) จำนวน  25  คนๆละ 
1,279 บาท   
 
 

34,625 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   23,545  

12 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับศนูย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร 
 
 

จ่ายเป็นคา่อาหารกลางวัน
สำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน  
40  คนๆละ 36 บาท  245  
วัน 
 

317,520 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   293,760  

 



ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

13 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)  ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร 

สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

97,920 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   81,600  

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
โลกกว้าง 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานใน
สถานที่ตา่งๆ 

50,000 ม.ค. 69 /   50,000  

15 โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนบา้นโคก
สะอาด 
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
จำนวน  199 คน  มื้อละ  22  
บาท  จำนวน  200  วัน 

875,600 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   830,940  

16 โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนบา้นคูตนั 
 
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านคูตัน 
จำนวน  181 คน  มื้อละ  22  
บาท  จำนวน  200  วัน 

796,400 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   625,460  

17 โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนบา้นราว
นคร 
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านราวนคร 
จำนวน  60 คน  มื้อละ  27  
บาท  จำนวน  200  วัน 

324,000 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   268,893  

18 โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนบา้น
หนองโย-โคกปืด 
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปืด 
จำนวน  196 คน  มื้อละ  22  
บาท  จำนวน  200  วัน 

862,400 ต.ค. 68 - 
ก.ย.  69 

/   77,560  

 



แนวทางท่ี 6 การพัฒนาด้านงานงานด้านสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิตของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราช
นารี 

ดำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  ได้แก่  ค่าสำรวจจำนวน
สัตว์  ค่าวัคซีนป้องกัน
โรค   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

60,000 เม.ย.. 69 -  /   47,153  

2 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

200,000 ก.ย.  69 /   200,000  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



แนวทางท่ี 7 การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิตของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ตำบลคูตัน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนตำบลคูตัน 

20,000 เม.ย.. 69 - 
มิ.ย.  69 

  / 0  

2 โครงการประเพณีแข่งเรือ
ประจำปี ตำบลคูตัน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันเรือยาวสืบสาน
ประเพณี 

300,000 ธ.ค. 68 - /   300,000  

3 โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษประจำปี 
 

จัดกิจกรรมแห่เทียนเฉลิมพระ
เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีแห่เทียน 

100,000 ก.ค. 69 /   100,000  

4 โครงการเฉลิมประเกียรติและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอกาบเชิงตามโครงการ
เฉลิมประเกียรติและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

17,000 ต.ค. 68 - 
ก.ค.  69 

/   17,000  

 
 
 



 
 

แนวทางท่ี 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิตของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการ อบต. พบประชาชน 
 

เพ่ือเป็นโครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆสำหรับประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

10,000 พ.ค. 68 - 
เม.ย.  68 

  / 0  

2 โครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 40,000 พ.ค. 69  / /  37,000  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/องค์กร 

   - 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิตของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเลือกตั้งนายก
ฯและสมาชิกสภาฯ  

200,000 พ.ย. 68 - 
ก.พ.  69 

/   200,000  

2 โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

20,000 ส.ค.  69 /   20,000  

3 โครงการฝึออบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรแบบมี
ส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

200,000 ก.พ.  68   / 0  



 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                      -   
แนวทางการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิตของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิก 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันปี
ใหม่ 

เพ่ือสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลวัน
ปีใหม่ 

15,000 ธ.ค.  67 - 
ม.ค.  68 

/   15,000  

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เพ่ือสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

15,000 เม.ย. 67 - /   15,000  

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ฝึกอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000 ส.ค. 68 - 
ก.ย. 68 

/   20,000  

4 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกา
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ 

20,000 ม.ค. 69 /   20,000  



ปัญหา  อุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2569  ในห้วง  2  ไตรมาศแรก  องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันยังไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงาน  จำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
จนกว่าจะมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการบริหารงานต่อไป 
 
  ข้อเสนอแนะ 
 ในการกำหนดยุทธศาสตร์  การวางแผน  การดำเนินงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณ  ควรต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีแระสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  โปร่งใส  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้  ภาคประชาชน  หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถให้ข้อเสนอแนะ  
ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน  ได้โดยตรงต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคูตัน  หรือให้ข้อมูลผ่าระบบเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน  ที่  
www.Khutan.go.th  หรือ  ติดต่อโดยตรงที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน  หมู่ที่  1  ตำบลคูตัน  
อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  32210 
 


